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Quadro di insieme del progetto

• 2015 progettazione (governance)
• 2016 formazione (build up)
• 2017 produzione 
• 2018 promozione
• 2019 esecuzione
• 2020 distribuzione



Il 2016

Il 2016 è l’anno dedicato alla formazione delle competenze per 
produrre in maniera qualificata i contenuti di Matera 2019



Studio governance e modello organizzativo 
(conclusione attività 2015)

• Governance:
• Recepimento studio Argano Palmer (entro il 20/1)
• Regolamento di adesione (entro febbraio)
• Consiglio di indirizzo (entro marzo)
• Advisory board (entro aprile)

TALI RISULTATI SONO DA APPROVARE IN CDA



Modello organizzativo 

• Organigramma 
• Piano di reclutamento 2016-2019
• Mansionario management (senior ed intermedio)
• Team di direzione artistica
• Assegnazione progetti



Open data e Monitoraggio

• Open data e accountability: accordo con Wikitalia e 
Wikieurope

• Piano di Monitoraggio: aprile
• Valutazione: preparare entro aprile bando
• Assegnazione valutazione indipendente: luglio



Build up

• Progetto
• Bandi
• Attività



Tassonomia progetti / programma

• Dettaglio progetti
• Reti europee
• Budgetizzazione e cronoprogramma



Definizione gestione progetti
• Per ogni progetto, è necessario identificare:

• Soggetto attuatore
• Partner europei/locali e relativa formalizzazione
• Capo-progetto
• Durata
• Localizzazione
• Attività
• Collegamenti con audience development e comunicazione

• Modalità affidamento
• Tipologia di contratto
• Gestione progetti software



Progetti di rampa  della Fondazione
• ODS
• IDEA
• Brickstarter
• Creative bureaucracy
• Gardentopia
• Lumen 
• Matera 3-D
• Future digs
• Cadmos capitale diffusa



Progetti di rampa con il territorio

• B-stories
• Via del pane
• Architetture delle vergogne



Eventi di lancio dei progetti

• Creative bureaucracy (Europarlamento-Gianni Pittella)
• Turismo di comunità (Università di Amsterdam-Frank Go)
• Materadio (Rai – Marino Sinibaldi)
• Nanotecnologie e arte (Accademia di Gagliato)



Networking

• Relazioni in Europa  e Mondo
• Relazioni in Italia



Sede Fondazione
Sede Open Design School

• Lotto 1 – (Residenze e ufficio provvisorio)
• Manutenzione ordinaria a cura Fondazione (completata entro 

15/1/2016)
• Manutenzione straordinaria a cura Comune Mt (da completare 

entro 30/5/2016)
• Lotto 2 (uffici e prima sede ODS)- a cura Comune Mt (da completare 

entro 30/10/2016)
• Lotto 3 (sede definitiva ODS e Fondazione)- a cura Comune Mt (da 

completare entro 30/6/2017)



Accordi di partenariato pubblico

• Formalizzazione accordo Mibact
• Definizione cronoprogramma Fondi europei, nazionali, 

regionali e comunali



Accordi di partenariato privato

• Bando per definizione partner finanziario (banca) 
• Piano marketing per coinvolgimento privati
• Presentazione pubblica (Milano)



Comunicazione

• Bando nuovo logo (entro gennaio)
• Presentazione nuovo logo (Milano, aprile)
• Selezione agenzia di comunicazione
• Rapporti di mediapartnership (RAI, Sky, etc.)
• Prime campagne istituzionali teaser (Materadio, etc.)


