

BUDGET DETTAGLIATO ODS

workshop	
partecipanti	23.000
tutors (coordinatori)	15.000
responsabile workshop	14.000
esperti revisioni	10.000
rilievi e materiale storico	8.000
piattaforma web	5.000
piano di lavoro	20.000
workshop	95.000
ospitalità	
viaggi esperti revisione	2.800
10 persone	24.000
fitti	3.200
ospitalità	26.800
allestimenti	
recupero spazi	70.000
arredi e attrezzature	20.000
allestimenti	90.000
concept gestione	
amministrativo	12.000
studio, gruppo di lavoro e workshop	58.000
concept gestione	70.000

CRONOPROGRAMMA ODS

Obbligo FSC: data assunzione obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV): 30/6/2016

	OGV	
bando per selezione amministrativo (part-time)	16/06/2016	10/06/2016
selezione responsabile workshop	08/06/2016	20/06/2016
chiusura selezione partecipanti workshop (bando dicembre 2015())	31/05/2016	20/06/2016
contratti tutors (coordinatori)		20/06/2016
preparazione workshop		giu-16
scelta esperti revisioni		giu-16
lancio piattaforma web		giu-16
piattaforma web		
workshop		sett-ott
presentazione pubblica		fine ott
mostra		nov
Piano attività e business model ODS		sett-nov
concept gestione		ott-nov